

武汉轻工大学

校艺传〔2018〕9号

艺术与传媒学院关于做好2019年 国家社科基金项目报工作的通知

各教研室、各部门：

为了做好2019年国家社科基金项目申报工作，力取在申报数量和质量上取得更大的突破，根据学校2019年度国家社科基金项目申报工作的安排，我院特制定申报工作计划，通知如下：

一、申报进度安排

在学校科技处的总体部署下，学院领导高度重视，精心组织，动员我院老师积极申报。结合科技处制订的申报进度表，我院启动申报工作阶段的具体安排如下：

（一）学院成立2019年国家社科基金项目申报工作领导小组，统筹安排和推进学院申报工作。陈莹燕院长任组长，成员由学术委员会成员、学科负责人、科技创新团队负责人、校内外评审专家组成；

（二）召开全院大会，传达学校科技工作最新的有关精神和政策，动员和鼓励老师们积极申报，特别是新进的博士和具有副教授及以上职称的老师申报；

（三）组织选题论证会。根据老师们拟定的申报选题，

结合历年国家社科基金项目申报指南和学院创新团队建设的发展方向，学院组织专题讨论和论证会，进一步修改和完善选题；

（四）组织老师填写项目申请书。在确定选题之后，督促和帮助老师尽早理清思路，搜集相关资料，完成申请书初稿；

（五）邀请相关学科领域的专家作项目专题辅导。在老师完成申请书初稿之后，结合 2019 年国家社科基金项目申报指南的最新精神，邀请相关学科领域的专家和评委进一步修改和完善项目申请书；

（六）上报申请书给学校科技处；

（七）总结 2019 年国家社科基金项目申报工作。

二、时间节点安排

（一）12 月 13 日前，召开全院 2019 年度国家社科基金项目申报动员大会；

（二）12 月 17 日前，组织选题论证会。修改和完善选题之后，上报选题给学校科技处；

（三）1 月 4 日前，组织老师填写项目申请书初稿；

（四）1 月 8 日前，邀请相关学科领域的专家和评委作项目专题辅导报告会；

（五）1 月 15 日前，上报申请书给学校科技处。

三、聘请校内外专家评审辅导工作安排

（一）聘请校外专家柳林教授

1 月 4 日，邀请湖北工业大学艺术设计学院教授、硕士生导师柳林专家来学院作 2019 年度国家社科基金项目申报专题辅导报告会。他是 2018 年国家社科基金项目艺术学专项

的获得者，有丰富的项目申报实战经验。

（二）聘请评审专家凌继尧教授

时间待定，邀请东南大学艺术学院教授、博士生导师凌继尧专家来学院作 2019 年度国家社科基金项目申报专题辅导报告会。他是国务院学位委员会第五、六届艺术学学科评议组成员，东南大学艺术学理论一级学科带头人，该学科在教育部 2013 年的学科评估全国排名第一。

（三）聘请评审专家傅才武教授

2 月中下旬，邀请武汉大学国家文化发展研究院院长、教授傅才武专家来学院作 2019 年度国家社科基金项目申报专题辅导报告会。他曾是国家社科基金重大招标项目首席专家，国家社科基金艺术学项目首席专家、评审专家。

四、学院送评工作安排

学院将在学校科技处的指导下，将学院老师的申请书分类送相关评审专家审阅。根据专家审阅意见，申请人再次修改完善。

五、总结评比

根据申请人按申请流程的完成情况和申请书质量，学院组织申报工作领导小组进行综合评比，并将评比结果纳入学院内涵建设内容，给予相应的奖罚。

艺术与传媒学院
2018 年 12 月 10 日